要件合意概要 第1.0版

北斗機材 在庫管理システム導入 / 青凪システム
2026年10月30日 / 架空案件の検証用資料

合意の位置付け

10月30日の要件合意確認会で、北斗機材の石川真由・岡田智也・藤原美咲と、青凪システムの佐伯航・三浦彩が確認した設計の基準版です。基本設計は11月4日から開始します。

対象と対象外

本社倉庫と南物流センターを対象に、入荷、出荷、在庫照会、倉庫間移動、棚卸を導入します。商品マスタ受領件数は18,420件。購買発注と請求は今回の範囲に含めません。

確定した業務ルール

R-012：出荷可能数は実在庫から引当済を引きます。実在庫120、引当済35なら85。入荷予定40と移送中10は別表示し、出荷可能数へ加算しません。

R-018：倉庫間移動は出庫と受入を分けます。出庫時に元棚から減算、受入時に先棚へ加算します。移送中の二重計上と二重受入を防ぎます。

R-020：棚卸は対象棚だけを凍結し、対象外の棚は継続します。差異反映は責任者が承認します。

R-023：受注番号と明細番号で重複を判定します。CSVは全行検証後、ファイル単位で登録し、不正行の読み飛ばしはしません。

設計で具体化すること

画面配置、入力文言、現行コードの対応を仕様確認事項一覧Q-001〜Q-008で扱います。業務要件の追加・変更は、影響と対応時期を確認する変更相談に分けます。

予定

11月6日・13日に顧客レビュー、11月20日に基本設計の承認確認。詳細設計は11月24日から12月11日。資料は各回の前営業日17時までに共有します。